採購類

	編號
	查核發現事項
	查處情形

	1
	行政院國軍退除役官兵輔導委員會某榮民自費安養中心辦理單身亡故榮民喪葬事務招標，核有開標現場發現有圍標行為，未依規定停止開標，並將廠商圍標事證函送檢警調單位偵辦；未依規定限期通知最低標廠商提出說明，即逕予判定標單不合格；曲解政府採購法令；原得標廠商放棄得標後，未依法令洽請未得標廠商減價至原決標價後決標．即逕行通知其簽約，該中心人員辦理本案違失情節重大。
	違反政府採購法第50條應不予開標及第58條限期通知廠商提出說明或擔保等相關規定。案經陳報監察院核辦。

	2
	桃園縣某鄉公所辦理內厝村南崁溪河川行水區垃圾棄置場清運工程，工程規劃評估審核作業履約過程隨意變動履約事項，未依合約規定辦理估驗計價；爭議事項未能及時處置，且一再同意廠商展延工期，導致計畫延宕；決標後逕自協議變更履約保證金之退還方式，影響招標公平性。
	違反政府採購法及公款支付時限及處理應行注意事項有關估驗計價及履約保証金退還之相關規定。案經陳報監察院核辦。

	3
	經濟部所屬某公司辦理辦公大樓餐廳等室內裝修工程，係以統包及最有利標決標方式辦理，惟因決標後董事長對底價訂出限額，致於開工後與承商協議變更採購內容169項，又本案採購之電視機等財物均為商場上現成之產品，應無併入工程採購之必要性，惟該公司人員涉有疏失。
	違反政府採購法第47條有關底價訂定之相關規定。計處分申誡者3人。

	4
	經濟部所屬某公司辦理民國90至91年期季節性勞務工作採購案，該勞務採購，卻規定投標廠商之特定資格，相關人員涉有疏失。
	違反政府採購法除特殊或巨額之採購可對廠商訂定特定資格外，其餘不得對廠商不當限制競爭之相關規定。

計處分申誡者2人。

	5
	某市立師範學院辦理綜合教學大樓新建工程，核未要求設計單位依約完成管線調查，致工程開工後需辦理變更設計，除工期延宕並增加公帑支出外，亦未依約扣罰設計違約金，相關人員涉有疏失。
	工程規劃欠週延，增加公帑支出，未確依合約規定辦理，違反政府採購法之相關規定。

計處分申誡者1人。

	6
	臺北市某管理處辦理青年公園高爾夫球場附建地下停車場新建工程，核有填發工程結算驗收證明書延遲情事，相關人員涉有疏失。
	違反政府採購法有關驗收應於限期30天內完成驗收及作成紀錄之相關規定。

計處分申誡者1人。

	7
	臺南縣某國民小學辦理民國87學年度普通教室廁所、樓梯、川堂新建工程，核有未覈實製作驗收證明書及工程結算明細表情事，相關人員涉有疏失。
	違反政府採購法有關驗收應於限期30天內完成驗收及作成紀錄之規定。

計處分記過者1人，申誡者3人。

	8
	臺灣省自來水公司某區施工處辦理新莊思源路供水管路工程，經就管溝回填砂抽樣送交與該處原送請試驗之同一單位試驗結果，證實該處原試驗報告均非該試驗單位出具，係屬偽造，另亦查出該處工地密度試驗報告亦屬偽造。
	違反政府採購法之有關驗收未通過，應通知廠商限期改善之相關規定。案經函請法務部調查局偵辦，本案並依法報告監察院。案經監察院提案糾正。

	9
	雲林縣某鄉公所辦理大埤鄉酸菜專業區工程，該工程公告之公開招標文件付款辦法係規定工程無預付款，惟公所卻於決標訂約時逕予修改為預付工程費用百分之30，及以廠商本票作為預付款保證。
	1、違反公款支付時限及處理應行注意事項有關預付工程款支付之規定。

2、違反押標金保証金暨其他擔保作業辦法中不得以廠商自己所簽發之本票作為繳納保証金之規定。送司法機關偵辦，案經報告監察院。

	10
	國軍總司令部某署辦理後山營區邊坡改善工程，核有發包程序不當，審查作業不實造成溢列材料數量、施工項目不符、履約品管不當，另採購文件亦有遺失情形，相關人員涉有疏失。
	違反政府採購法有關招標及第107條採購文件保存之相關規定。計處分申誡者5人。

	11
	國軍某司令部委託陸軍防空飛彈指揮部辦理腳踏封口機採購案，核有將合約所規定日曆天誤為工作天，致交貨逾期未計收罰款，相關人員涉有疏失。
	違反政府採購法有關履約及逾期罰款之相關規定。計處分申誡者3人。

	12
	國軍某司令部某廠第某廠辦理EVA中插及橡膠大底貼合採購，未依合約規定收繳材料保證金；第某廠辦理廢舊不適用物資標售，未依合約規定沒收押標金，相關人員涉有疏失。
	違反押標金保證金暨其他擔保作業辦法及合約之規定收繳保證金及沒收押標金。計處分申誡者3人。

	13
	臺灣省自來水公司第某區管理處辦理坪頂淨水場1期淨水處理設備工程淨水服務等2項施工，核有未議定價格即先交商辦理，及以不實情況函報經濟部准予同意辦理，相關人員涉有疏失。
	違反政府採購法有關採購招標之正常作業程序。
計處分申誡者3人。

	14
	中國石油公司某部工程處辦理南崁配氣站整地及排水工程，核有未取得建築執照即辦理發包，又未檢附水土保持計畫書而遭退件，及變更設置地點，致承包商無法動工而終止合約，並賠償承包商370餘萬元，相關人員涉有疏失。
	違反政府採購法及一般營繕工程應先擬訂工程實施計畫時程，依計畫期程完成細部設計，申請建築執照，開始辦理發包之相關規定。
計處分申誡者1人。

	15
	行政院國軍退除役官兵輔導委員會所屬辦理鹽水溪排水改善第4、5工區案，核有承攬報價漏估擋土鋼板樁費用，及臺南地區之料源，以高雄地區價格估算，其支出金額較報價增加1,600餘萬元，相關人員涉有疏失。
	1、對於採購需求項目未詳實核計。

2、預估採購底價不確實，違反政府採購法第46條之規定。
計處分申誡者2人。

	16
	行政院國軍退除役官兵輔導委員會某榮譽國民之家辦理污水處理廠及衛生下水道工程，核有於第二次議價時，在市場行情未有明顯變動下，逕予調高底價，有違政府採購法規定，相關人員涉有疏失。
	違反政府採購法第46條訂定底價之相關規定。
計處分申誡者2人。

	17
	行政院衛生署某醫院辦理醫護人員工作服及病房衣物等清洗業務，先委由員工消費合作社承辦，該社再轉由洗衣店清洗，所賺差額充作員工福利金，核與政府採購法規定不合，相關人員涉有疏失。
	違反政府採購法第65條不得轉包之相關規定。
計處分申誡者3人。

	18
	經濟部某局辦理辦公大樓安全警衛外包，核未依政府採購法相關規定公告招標，而係逕與原承商續約，致公帑遭受損失，相關人員涉有違失。
	違反政府採購法採購作業程序之相關規定。
計處分申誡者1人。

	19
	交通作業基金-某事業作業基金經查某航站未達公告金額之採購案件，部分驗收紀錄有監驗人員未核章，或開標紀錄主持人未簽章之情形。
	違反政府採購法施行細則第51條及機關主會計及有關單位會同監辦採購辦法之相關規定。請確實檢討改進。

	20
	交通部台灣鐵路管理局該局92年度採購案件，經抽查核有下列情事，請研謀改善：

1.部分共通性採購案件，係由各地區標購中心辦理採購，未以集中採購方式辦理，徒增採購作業行政程序。

2.部分不派員監辦之採購案件，未依規定，逐案簽請機關首長或其授權人核准，而逕於採購紀錄上加註「不派員監辦」之字樣。。
	未依「政府採購法」、「機關主會計及有關單位會同監辦採購辦法」之相關規定辦理。請切實檢討依規定辦理。

	21
	基隆市政府該府立體育場辦理運動場地等小型工程整修，核有分批採限制招標辦理，規避公告金額以上採購案應公開招標之規定。
	違反政府採購法之相關規定。相關人員涉有疏失，計處分申誡者2人。

	22
	國防部所屬陸軍航空訓練指揮部辦理某某年垃圾清運案，核其全年垃圾清運費已達公告金額，未依政府採購法規定採公開招標方式辦理，且未依掩埋場調整掩埋費日期核算，致溢付垃圾清運費20萬餘元。
	違反政府採購法之規定辦理公告金額之採購原則。除已追繳外，相關人員涉有疏失，計處分申誡者4人。

	23
	桃園縣某市公所辦理4座公有停車場合併委外營運招標，停車場委外營運未依規定以最高標辦理招標作業，影響公庫租金收入；停車場權利金計算因每月營收金額估計偏低，造成偏離市場行情；未督促營運廠商依營運計畫書執行，有違最有利標遴選精神，該公所辦理本案違失情節重大。
	違反政府採購法第99條及其細則第109條有關給付機關價金之最高者為原則之相關規定。
案經陳報監察院核辦。

	24
	基隆市某區公所辦理某里室內籃球場改建工程，核有未申辦建築執照即施工，建物使用基地為保護區仍予改建，建物施工樣式與竣工圖示不符，相關人員涉有疏失。
	違反預算法及各機關單位預算執行要點有關辦理營繕工程，應依計畫申請建築執照，始開始辦理發包之相關規定。
計處分申誡者3人。

	25
	某鄉衛生所放射師兼辦總務辦理宣傳看板採購案，明知投標廠商假冒他人名義，仍予決標。承辦人未依政府採購法辦理，又審核人員不熟相關規定。
	某地院依公務員登載不實公文書罪判處有期徒刑1年，緩刑2年。

	26
	某鄉衛生所主任等2人辦理有關彩繪牆工程採購案，未依法完成議價程序，即由廠商逕予施作。承辦人未依政府採購法辦理，審核人員不熟相關規定。
	某地院依公務員登載不實公文書罪，各處有期徒刑1年。

	27
	某縣議會議長等3人涉嫌圍標獲取鉅額利益。議會採購案件決標資料未送審。
	某地院審理中。

	28
	某鄉公所興建市場之委外經營管理過程，未積極辦理招租作業；承租人違規經營非市場營業項目，未即時導正處理；承租人未依約繳納租金及逾期占用，未積極妥適處理。
	申誡4人。

	29
	某市辦理市立某之家業務委外經營後，再以建物未符合消防及公安，分別以91年度某之家業務保留款2百餘萬元及92年度該市社會福利基金預算1千7百萬元，補助某之家消安工程，處理程序失當。
	記過2人。

	30
	某市委託區公所代管游泳池，標租民間業者經營管理，該府未依委託管理契約書規定期限，逕行同意展延租期半年，並免繳租金，合約執行核有違失。
	申誡1人。

	31
	某公司生技事業部之保健食品，委託聯安公司總經銷，銷售狀況不佳，業務量下滑，未積極檢討研商解決方案。
	申誡3人。

	32
	某縣委外經管之遊客服務中心，於風災受損後由該府逕行辦理修復，預算金額88萬餘元，疏於督促委辦廠商依契約及保險契約之規定申請理賠。
	記過1人、申誡1人。

	33
	某中心未與發生財務危機之協力廠商辦理結算及核計違約應負擔之罰款，即先行墊付各設備材料商款項肇致損失。
	記過2人。

	34
	某中心墊借週轉金各3百萬元予2家協力廠商，與合約規定未合；又承攬合建國宅之水電工程，委由協力廠商承作，惟與該公司終止契約後未能立即辦理清點，致帳上仍列有溢付工程款1億餘元，對協力廠商求償訴訟敗訴。
	記過1人、申誡1人。

	35
	某醫院辦理負壓隔離病房新建工程，因工程預算不足，調用民國85年初購置之發電機組，卻因管理不善，無法提供該舊發電機組之審核認可及出廠證明等文件資料，供辦理後續之消防安全檢查，復未循補辦原有發電機組審核認可方式辦理，即另行採購新品以資因應，浪費公帑並延誤新建病房營運時效。
	申誡3人。

	36
	某公司承攬臺灣高鐵工程，合約金額11億4千5百萬元，因規劃不周及評估不利事項未解除或釐清前即繼續承作，造成虧損5億6千2百餘萬元；另承攬快速公路建設計畫工程，合約金額10億8千8百餘萬元，遴商時未注意承商工程證照資格，將金額遠大於規定承攬限額之工程發包予承商，致承商因財務困難或人力不足而無力施作，增加工程成本1億5千7百餘萬元。
	記過1人、申誡7人。

	37
	某市場改建工程，總價18億2千3百餘萬元，於工程工期未決，承商是否須繳納逾期罰款尚有爭議情形下，任由連帶保證書逾期失效，政府權益無法確保，內控作業顯有疏漏。
	申誡1人。

	38
	某公司用料部門將承包商帶料施工視為公司供料，因而請購交連PE電纜149,528公尺，金額1千餘萬元，造成閒置。
	申誡4人。

	39
	某處未積極處理審計處稽察新建統包工程採購案執行情形審核通知應辦事項，致延宕結案。
	申誡3人。

	40
	某鄉公所未於期限內填復審計室有關積欠廠商採購經費調查表，嗣經多次函催，亦未依限辦理，顯有積壓公文及怠忽職責情事。
	申誡1人。
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